

	2018											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
LOT N°3												
Fouille fondation W.C. et grenette												
Maçonnerie du local W.C.												
Réalisation de la grenette												
Installation équipement W.C.												
LOT N°4												
Installation de l'ascenseur												
LOT N°5 et 6												
Travaux de jardinage												
Engazonnement												
Plantation des arbres et arbustes												

Vu et approuvé à.....
 Le,.....
L'entrepreneur (cachet & sign.)